

Pflichtenheft + Festpreis

Anforderungen sind 2 Jahre alt

Pflichtenheft ist bei Projektstart >1 Jahr alt und bei Projektende (+1 Jahr) von der Wirklichkeit schon lange überholt (Prozesse, Verantwortliche, Markt-Anforderungen, etc.)

Man entwickelt monatelang an uralten Anforderungen

- erst am Ende lernt man, was die User wirklich brauchen
- Man entwickelt permanent, was vor 2 Jahren ein Planungsstab für wichtig hielt

Zu spät & zu teuer & unzufriedene User

- erst am Ende wird das Projekt passend gemacht ("Change-Requests" = mehr Zeit + mehr Kosten)



**Weder Umfang, noch Preis
oder Terminplan sind fix**

Agiles Scrum-Framework

Anforderungen sind 2 Wochen alt

Alle 2 Wochen werden

- Anforderungen und Entwicklungsaufträge neu priorisiert
- lauffähige Produktiv-Versionen an Enduser ausgeliefert

Man entwickelt in kurzen Zyklen an aktuellen Anforderungen

- alle 2 Wochen gibt es echtes Enduser-Feedback und "Lessons Learned"-Prozess
- Man entwickelt permanent "das Wichtigste zuerst"

Im Zeitplan & im Budget & zufriedene User

- Man kann das Projekt jederzeit beenden, da jederzeit bereits das Wichtigste enthalten ist und nur noch "unwichtige" Features reinkommen



**Preis und Terminplan sind wirklich fix
und dafür bekommt man den besten Umfang**

Fragen? Bitte sprechen Sie uns an!



Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre Nachricht. Wir sind um Ihr Anliegen bemüht und stehen für detaillierte Fragen gerne und prompt zur Verfügung.

Ich bin Ihre Ansprechpartnerin:

Laura Köpl

Leitung Marketing und Vertrieb

Telefon: 09382 / 3102-241

E-Mail: koepl@kk-software.de





Sichern Sie sich ab:

Jetzt mit der K&K Software AG und der Agilen Methode
hervorragende Produkte entwickeln.